



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2020

№ 40

г. Великий Устюг

**Об утверждении проекта
«Социальный маршрутизатор»**

Руководствуясь статьёй 33 Устава Великоустюгского муниципального района,

1. Утвердить прилагаемый проект «Социальный маршрутизатор» (приложение № 1).

2. Обозначить сумму, выделенную грантодателем - «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», в сумме 1943475=00 (один миллион девятьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей в том числе:

2020 год - 1360433=00 (один миллион триста шестьдесят тысяч четыреста тридцать три) рубля;

2021 год - 583042=00 (пятьсот восемьдесят три тысячи сорок два) рубля.

3. Предусмотреть объём средств районного бюджета в сумме 637000=00 (шестьсот тридцать семь тысяч) рублей.

4. Предусмотреть объём привлечённых (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта - 100000=00 (ста тысяч) рублей.

5. Утвердить срок реализации проекта 18 месяцев: с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года.

6. Создать рабочую группу по реализации проекта (приложение № 2).

7. Заместителю руководителя администрации района, начальнику управления образования (Лопатникова Е.С.) подготовить изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 08.12.2017 № 1963.

8. Заместителю руководителя администрации района, начальнику финансового управления (Ермолина Е.М.) подготовить соответствующие изменения в районный бюджет.

**Руководитель администрации
Великоустюгского муниципального района**



С.В. Котов

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 19.02.2020 № 40

ПРОЕКТ
«Социальный маршрутизатор»

1. Паспорт проекта

Наименование программы Фонда	«Лига помощи»	Срок начала и окончания реализации проекта	1 апреля 2020 года - 30 сентября 2021 года
1	2		
Наименование грантополучателя	Великоустюгский муниципальный район в лице администрации Великоустюгского муниципального района		
Тематическое направление	Сохранение и восстановление семейного окружения детей		
Целевая группа	Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав - 45 человек; дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах - 10 человек; дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций - 430 человек; родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи - 50 человек; лишённые родительских прав или временно ограниченные в родительских правах - 8 человек; находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав - 2 человека; восстановленные в родительских правах на воспитание детей - 4 человека.		

1	2
Цель проекта	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, общественных организаций Великоустюгского муниципального района, направленной на создание условий для сохранения и восстановления семейного окружения детей.
Задачи проекта	1. Объединение усилий местного сообщества по созданию условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении. 2. Внедрение в деятельность организаций, расположенных на территории Великоустюгского района, современных практик и механизмов помощи семьям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, родителям, восстановленным в родительских правах или находящимся на стадии подготовки к восстановлению (отмене ограничения). 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы поддержки семьи и детства Великоустюгского района, обобщение и распространение современных практик и механизмов помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках проекта	1. Осуществление социального сопровождения с использованием технологии «Социальный маршрутизатор» по организации на межведомственной основе выявления и организации индивидуальной работы с семьёй и ребёнком в целях восстановления в семье условий для соблюдения прав ребёнка, его воспитания и нормального развития. 2. Технология «Цикл полезных выходных “Под зонтом”» направлен на оказание всесторонней помощи семьям в вопросах бытовой, психологической, педагогической, юридической помощи для нормализации сложившейся в семье ситуации. 3. Организация системы наставничества в отношении семей, находящихся в кризисных ситуациях в целях формирования навыков самостоятельного решения внутрисемейных проблем клуб «Наставник».
Территория реализации проекта	Великоустюгский муниципальный район Вологодской области

1	2
Исполнители мероприятий проекта	Администрация Великоустюгского муниципального района (администрация района); бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»); бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района» (БУСО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» (МБОУ «ЦДО»);
Исполнители мероприятий проекта	муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ «СОШ №4»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Великоустюгский культурно-досуговый центр» (МБУК «КДЦ»); общественная организация «Великоустюгский районный Совет женщин» (Женсовет); общественный совет Великоустюгского муниципального района (Общественный совет); общественная организация «Молодёжный парламент Великоустюгского муниципального района» (Молодёжный парламент); автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Советская мысль»; филиал Великоустюгский общества с ограниченной ответственностью «Русский север».
Объем и источники финансирования проекта	Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта (всего) - 2680475 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта - 1943475 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта - 637000 рублей; объем привлечённых (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта - 100000 рублей.

1	2
Наименование программы (комплекса мероприятий, плана, «дорожной карты»), реализуемой на муниципальном уровне, в которую будет включён проект на основании принятия соответствующего нормативного акта	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

2. Информация о заявителе

Полное наименование муниципального образования (в соответствии с нормативным актом, на основании которого действует заявитель)	Великоустюгский муниципальный район
1	2
Глава муниципального образования (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Кузьмин Александр Владимирович - Глава Великоустюгского района, (81738) 2-12-21, vumr@gov.ru
Полное наименование исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования, действующего от имени муниципального образования (в соответствии с нормативным актом, на основании которого действует исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)	Администрация Великоустюгского муниципального района
Адрес администрации (место нахождения)	г. Великий Устюг Вологодской области
Адрес администрации для отправки корреспонденции ¹ (почтовый) (с указанием почтового индекса)	162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, дом 103
Руководитель заявителя, подписывающий заявку и ответственный за обеспечение реализации проекта (Глава муниципального образования / руководитель исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования, назначаемый на должность по контракту) (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Котов Сергей Владимирович, руководитель администрации района, (81738) 2-11-85, kotovsv@vumr.ru
Должностное лицо, ответственное за координацию деятельности по реализации проекта (управление проектом) (назначается руководителем заявителя) (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Котов Сергей Владимирович, руководитель администрации района, (81738) 2-11-85, kotovsv@vumr.ru
Главный бухгалтер администрации (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Чуркина Ольга Александровна, директор МКУ «Центр бухгалтерского учёта», muzb@vologda.ru

¹

Заявитель несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Фондом по фактическому адресу или адресу электронной почты, указанным заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе.

1	2
Реквизиты администрации:	Администрация Великоустюгского муниципального района
ИНН	3526008696
КПП	352601001
ОГРН	1023502695743
ОКПО	02283321
ОКТМО	19614000
ОКВЭД	84.11.31
Банковские реквизиты:	
Наименование получателя	УФК по Вологодской области (администрация Великоустюгского района)
л/с № (указывается л/с заявителя)	04303058010
Наименование банка	Отделение Вологда г. Вологда
р/с №	40101810700000010002
корр. счёт № (при наличии)	
БИК	041909001
КБК (соответствующий код вида доходов бюджета (КБК) в строке «КБК» указывается из раздела «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённых приказами Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н)	801204050100500000150
Представленность муниципального образования в сети Интернет (официальный сайт; группы в социальных сетях)	Официальный сайт: www.vumr.ru Группы в социальных сетях: «Великий Устюг и Великоустюгский район»
Адрес электронной почты (администрации муниципального образования)	vumr@gov35.ru
Другая значимая информация	

3. Описание проекта

Разделы проекта	Краткое содержание разделов проекта
1	2
Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта	В Великоустюгском муниципальном районе проживает 11983 несовершеннолетних. По состоянию на 1 января 2019 года в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 45 семей (2018 год - 78; 2017 год - 75). На территории района проживает 181 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, в Великоустюгском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся 25 несовершеннолетних. Несмотря на прилагаемые усилия субъектов системы профилактики высокой остаётся численность лишений (ограничений) в родительских правах. В 2017 году лишено родительских прав 10 родителей, ограничено в родительских правах 14 родителей, в 2018 году лишено 12 родителей, ограничено - 6. Беспокоит также тот факт, что родители, лишённые либо ограниченные в родительских правах, не стремятся вернуть детей в семью, в 2017 году два родителя восстановлены в родительских правах, в 2018 году - 2. Достаточно большое количество родителей ежегодно привлекается к административной ответственности, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей: 2017 год-345, 2018 год- 252. Острой остаётся проблема детско-родительских отношений. Руководители образовательных организаций района обозначают поведенческие проблемы детей из неполных семей, семей, переживающих ситуации развода родителей, семей, в которых родители злоупотребляют алкоголем, в этой связи требуется содействие в восстановлении детско-родительских отношений в семьях, где утрачиваются родственные связи, проведение широкой информационно-просветительской работы. Вызывает обеспокоенность рост показателей разводов, особенно среди молодых семей, имеющих детей. По сведениям территориального отдела ЗАГС в 2017 году заключено 320 браков, зарегистрировано 189 разводов, в 2018 году - 232 брака, 188 разводов, в текущем периоде 2019 года заключено 40 браков, зарегистрировано 32 развода. В настоящее время район нуждается в совершенствовании социальных служб, деятельность которых направлена на работу с родителями, лишёнными либо ограниченными в родительских правах, по восстановлению родительских прав и возвращению детей в кровные семьи.

1	2
Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта	Необходимо совершенствовать организацию социального сопровождения таких семей, подключив к этому все ресурсы системы профилактики муниципального района, разработать и реализовать специальные программы работы с родителями, лишёнными родительских прав или временно ограниченными в родительских правах либо имеющих риск лишения (ограничения) в родительских правах.
Аннотация проекта	В ходе реализации муниципального проекта будет организовано межведомственное взаимодействие с привлечением учреждений и организаций социального обслуживания, образования, культуры, НКО, СМИ, направленное на создание условий для сохранения и восстановления семейного окружения трёх категорий детей: дети из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах; дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка. Общий охват целевой группы составит 544 человека, из них: 480 - детей, 64 - родителя. Механизм реализации проекта: - субъекты системы профилактики района выявляют семьи, нуждающиеся в оказании помощи в восстановлении условий для соблюдения прав ребёнка, его воспитания и нормального развития; - на межведомственной основе разрабатывается «маршрутизатор» работы с конкретной семьёй, с определением специальной программы мер бытовой, психологической, педагогической, юридической поддержки семьи, назначаются исполнители мероприятий; - семьи обеспечиваются адресно подобранными информационно-методическими материалами по актуальным вопросам внутрисемейных отношений, по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных и иных услуг; - НКО выстраивают систему волонтёрского наставничества семей, курируют оказание поддержки в преодолении кризисных ситуаций и формировании навыков самостоятельного решения внутрисемейных проблем; - СМИ освещают ключевые этапы реализации мероприятий проекта, обеспечивают пропаганду института семьи. В основу проекта заложена работа по типу маршрутизации. Маршрутизатор в теории IT- технологий - это сетевое устройство, обеспечивающее передачу пакетов данных к различным подключённым к нему устройствам.

1	2
Аннотация проекта	Аналогично этому все субъекты системы профилактики получают информацию (задачу) из единого органа - Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая распределяет данные (задачи) по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, кризисной ситуации, между учреждениями и органами системы профилактики, одновременно аккумулируя управление и координацию над этими процессами в своих руках, формируя комплексные планы работы и отчёты по ним. Аналогично компьютерному маршрутизатору социальный маршрутизатор поможет уменьшить загрузку сети, в нашем случае - субъектов профилактики, благодаря её разделению и фильтрации, то есть исключению дублирующих функций различных ведомств и учреждений (каждый будет заниматься назначенным для него функционалом), улучшит и ускорит процесс обмена информацией (за счёт проведения регламентированных межведомственных совещаний, унифицированных форм документации). Таким образом, данная практика работы позволит Администрации района владеть всей необходимой информацией о нуждающихся в поддержке семьях, имеющихся ресурсах для решения кризисной ситуации в них, осуществлять контроль за данным процессом, а иным субъектам системы профилактики - высвободить ресурсы для внедрения современных технологий работы. Для каждой семьи с риском лишения ребёнка (детей) родительского попечения, в свою очередь, прописывается конкретный маршрут действий специалистов и членов самой семьи и использованием ресурсов её ближайшего окружения, а также волонтеров и наставников. Заданный маршрут может изменяться в зависимости от достигнутых результатов или вновь выявленной проблематики. Формировании маршрута производится с опорой на сильные стороны семей, а также их интересы и ценности. В ходе проекта будут разработаны и утверждены соответствующие формы планов и отчётов. В ходе прохождения всего реабилитационного маршрута семьи посещают специально разработанные программы выходного дня, ориентированные на обучение ведению здорового семейного досуга (экскурсии, фестивали, семейные праздники), организацию совместной деятельности членов семьи, в том числе, занятия робототехникой с обязательным участием родителей, занятия в студии рисования песком (в зависимости проблематики и интересов членов семей (творческие, технические и пр.). Цикл данных программ выходного дня объединён названием «Под зонтом», символизирующем «укрытие» семьи от негативных последствий субъектами системы профилактики (зонт) на период кризиса (дождя).

1	2
Аннотация проекта	За счёт средств гранта необходимо приобрести развивающее и игровое оборудование, а также произвести оплату экскурсионных услуг и услуг по проведению семейных мероприятий. Кроме того, ряд семей будет охвачен специальными программами, разработанными для следующих целевых групп: родители, иные члены семей, жестоко обращающиеся с детьми, родители, восстановленные в родительских правах или находящиеся на стадии подготовке к восстановлению (отмене ограничения) в родительских правах, члены семей, в которых имеется риск утраты родительского попечения. За счёт средств гранта планируется приобрести необходимое реабилитационное оборудование и диагностические методики. К каждой семье, находящейся в социально опасном положении, будет прикреплен волонтер или наставник, сопровождающий семью на протяжении реализации проекта. Для организации данной работы планируется создание Клуба «Наставник», лучший наставник будет определен и награжден на районном смотре-конкурсе. По мере прохождения реабилитационного маршрута для каждой семьи будут накапливаться материалы, отражающие успехи, достижения семей, фотографии с совместных семейных мероприятий, результаты первичной и итоговой психологической диагностики, отзывы о проведенных мероприятиях, участии в работе групп и индивидуальных занятий, самооценку. В результате на каждую семью, находящуюся в социально опасном положении, будет сформировано своеобразное портфолио и вручено на итоговом мероприятии. Данные материалы помогут семьям в дальнейшем закрепить усвоенный материал и вспоминать приятные семейные моменты, укрепить детско-родительские взаимоотношения. Для подготовки данных материалов планируется закупить необходимую компьютерную и оргтехнику за счёт средств гранта.
Ресурсное обеспечение проекта	Заявитель для реализации проекта располагает следующими ресурсами: 1. Финансовыми средствами в сумме 737000 рублей, в том числе 637000 рублей - средства бюджета муниципального и областного бюджета, 100000 рублей - привлеченные средства (внебюджетные). 2. Материально-техническими средствами: помещения для работы сотрудников, кабинеты для консультирования и проведения индивидуальных и групповых занятий, сенсорные, игровые комнаты, автомобили и автобусы для выездных мероприятий, спортивные залы и сооружения, спортивная площадка для организации спортивно-массовых мероприятий.

1	2
Ресурсное обеспечение проекта	3. Информационные средства: АНО «Редакция газеты «Советская мысль», филиал Великоустюгский ООО «Русский север», группы в социальной сети «В контакте», официальные сайты, информационные стенды исполнителей проекта, сайт департамента социальной защиты Вологодской области, сайт Правительства Вологодской области.
Управление проектом. Риски и меры по их преодолению	Управление проектом будет осуществляться рабочей группой, в состав которой войдут: руководитель администрации Великоустюгского муниципального района, представители администрации и представители исполнителей проекта. Задачи рабочей группы: - управление и контроль за ходом реализации проекта; - мониторинг деятельности исполнителей проекта, своевременное внесение корректив в мероприятия проекта; - контроль за целевым использованием средств гранта; - разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта. Риски и меры, которые будут предприняты для их преодоления: - риск рассогласования действий в ведомствах по реализации мероприятий проекта будет минимизирован системным и гибким функционированием рабочей группы; - риск отказа родителей, несовершеннолетних от совместной работы предполагается устранить применением технологии «Ведение случая», в основе которой лежит принцип убеждения в необходимости партнёрства для получения эффективного результата.
Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения	Создана рабочая группа. Сформирована целевая группа участников проекта. Индивидуальной работой охвачено не менее 496 детей. В администрации района установлен маршрутизатор для овладения всей необходимой информацией о нуждающихся в поддержке семьях, имеющихся ресурсах для решения кризисной ситуации в них, осуществление контроля за данным процессом. У исполнителей проекта высвобождаются ресурсы для внедрения современных технологий работы.

1	2
Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения	Внедрены программы выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом» на площадках 3 муниципальных и 2 государственных учреждений, 2 негосударственных и некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта: площадка «Знание» (специальные занятия для детей по развитию школьных навыков и мотивации к учению); площадка «Развитие» (обучение техническим и логическим навыкам (с использованием робототехники, арт-терапевтического оборудования), творческих и трудовых способностей детей и родителей); площадка «Культура» (мероприятия по сплочению семей и обеспечению полезной занятости); площадка «Гармония» (психологические занятия для детей и родителей по восстановлению внутрисемейных отношений). С периодичностью 1 раз в месяц разрабатываются и распространяются среди целевой группы проекта информационные материалы по актуальным вопросам профилактики и реабилитации семейных взаимоотношений. К работе Клуба «Наставник» привлечено более 50 волонтеров для осуществления социально-полезной деятельности по оказанию поддержки целевой группе. Проведены командообразующие тренинги, экскурсии, слёты, акции, способствующие сплочению семей. Организована и проведена итоговая конференция по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных практик, участие в которой приняли не менее 50 человек. Издан информационно-методический сборник.
Механизм получения и использования средств гранта	Деятельность по обеспечению своевременного и полного освоения гранта Фонда и взаимодействия с исполнителями мероприятий проекта будет осуществляться следующим образом: денежные средства гранта поступят заявителю; заявитель заключит соглашения с соисполнителями проекта с указанием конкретных мероприятий проекта, объёма их финансирования и ожидаемых результатов; соисполнители проекта самостоятельно осуществляют закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством на основании соглашения; соисполнители проекта готовят аналитическую и финансовую отчётность о реализации мероприятий проекта для заявителя; заявитель представляет Фонду аналитическую и финансовую отчётность о реализации проекта.

4. Показатели эффективности проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2020	2021
1	2	3	4	5
Обязательные показатели, установленные Фондом¹				
<i>1. Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей</i>				
1.1.	Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта	единиц	45	40
1.2.	Число детей, включённых в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:	человек	480	450
1.2.1.	детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребёнком; угрозой лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских прав или временным ограничением родителей в родительских правах		45	40
1.2.2.	детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах		2	3
1.2.3.	детей, воспитывающихся в семьях, где родители восстановлены в родительских правах (в течение первого года после принятия решения о восстановлении прав родителей на воспитание детей)		3	3
1.2.4.	детей, из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций;		430	404

¹ Являются обязательными, в том числе в целях мониторинга эффективности реализации проектов в муниципальных образованиях – участниках программы Фонда «Лига помощи». В ходе разработки проектов заявителями могут быть включены дополнительные показатели.

1	2	3	4	5
1.3.	Число родителей, включённых в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:	человек	64	59
1.3.1.	родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи		50	45
1.3.2.	родители, лишённые родительских прав или временно ограниченные в родительских правах		8	6
1.3.3.	родители, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав		2	3
1.3.4.	родители, восстановленные в родительских правах на воспитание детей		4	5
1.4.	Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения	единиц	45	45
1.5.	Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта)	%	80%	80%
1.6.	Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включённые в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта)	человек	496	498
1.7.	Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта		875	959
2. Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей				
2.1.	Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта	единиц	3	3
2.2.	Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта		2	2
2.3.	Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта		2	2
2.4.	Число специалистов, включённых в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта	человек	24	24
2.5.	Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей		3	3

1	2	3	4	5
2.6.	Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта, в том числе:	человек	25	30
2.6.1.	в качестве наставников		25	30
3. Распространение успешного опыта реализации проекта				
3.1.	Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое).	единиц	10	15
4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта				
4.1.	Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	4	5
4.2.	Число теле и радиоэфиров по тематике проекта		3	3
4.3.	Число публикаций по тематике проекта, размещённых на Интернет-ресурсах		18	18

5. Комплексный план реализации мероприятий проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Период реализации		Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Исполнители мероприятия	Отчётные документы и материалы
		2020 год	2021 год			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1.Объединение усилий местного сообщества по созданию условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении						
1.1.	Создание и деятельность рабочей группы по управлению проектом (КДН и ЗП, правовое управление, управление образования, управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ СО ВО «Комплексный центр помощи населению	Апрель - сентябрь, октябрь -декабрь	Январь -июнь, июль - сентябрь	Создана рабочая группа, в состав которой включены: представители КДН и ЗП, правового управления, управления образования, управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ СО ВО «Комплексный центр помощи населению». Основные задачи: управление и контроль за ходом реализации проекта; мониторинг деятельности исполнителей проекта, своевременное внесение корректив в мероприятия проекта; контроль за целевым использованием средств гранта; разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта. Проведение заседаний рабочей группы планируется не реже 1 раза в месяц	Администрация района	Распоряжение, протоколы администрации района
1.2.	Мероприятия по формированию целевой группы проекта	Апрель - май		Сформирована целевая группа участников проекта в составе: дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав - 45 детей, 64 родителя; дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах 10 детей; дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций- 430 детей.	Администрация района, БУ СО ВО «КЦСОН Велико- устюгского района»	Списки целевой группы проекта

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта	Апрель - май Октябрь - декабрь	Январь-июнь, июль-сентябрь	Подготовлены и утверждены документы, обеспечивающие реализацию проекта	Администрация района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; МБОУ «СОШ № 4 », МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»	Распоряжение администрации
1.4.	Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов	Май, декабрь	Май, сентябрь	Подведены промежуточные результаты реализации мероприятий проекта и достижения планируемых результатов	Рабочая группа по управлению проектом, БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»	Инструментарий (анкеты, опросные листы, другое) и аналитические материалы по проведению мониторинга
1.5.	Разработка, утверждение и выполнение плана информационного сопровождения проекта	Май, октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	Разработан план информационного сопровождения проекта, добавлен раздел на сайт администрации района. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта - 9; число теле и радиоэфиров по тематике проекта - 6; число публикаций по тематике проекта, размещённых на Интернет-ресурсах - 36. Информирование о проекте осуществляется с участием АНО «Редакция газеты «Советская мысль», ТК «Провинция»	АНО «Редакция газеты «Советская мысль», филиал Великоустюгский ООО «Русский север»	Публикации, ролики, сюжеты

1	2	3	4	5	6	7
Задача 2. Внедрение в деятельность организаций, расположенных на территории Великоустюгского района, современных практик и механизмов помощи семьям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, родителям, восстановленным в родительских правах или находящимся на стадии подготовки к восстановлению (отмене ограничения)						
2.1.	Внедрение практики «Социальный маршрутизатор»	Апрель - май, октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	На территории Великоустюгского муниципального района организована комплексная работа с использованием практики «Социальный маршрутизатор». Социальный маршрутизатор представляет собой программу (в т.ч. в электронном виде) сопровождения детей и обеспечивается взаимодействием исполнителей мероприятия. На каждого ребёнка создана индивидуальная программа работы, основанная на конкретных проблемах ребёнка и его семьи. Работа проводится как с ребёнком, так и со всей семьёй. Программа включает диагностику детско-родительских отношений; мероприятия по оказанию психологической, педагогической и юридической помощи детям и семьям; реализацию программ выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом»; проведение занятий с использованием методик «Домики» Ореховой О.А., «Hand-тест», арт-терапии и др. Занятия проходят на базе площадок учреждений-исполнителей. Комплексная работа будет организована для 480 детей из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций. Обеспечение семей информационно-методическими материалами по актуальным вопросам внутрисемейных отношений, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных и иных услуг.	Рабочая группа по управлению проектом, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «СОШ № 4», МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр», БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»	Индивидуальные программы работы с семьями, заявления родителей (законных представителей), списки участников, отчёт специалистов, программы мероприятий, фотоматериал
2.2.	Разработка и реализация специальных программ сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	Июнь-сентябрь, октябрь - декабрь	Январь - июнь, Июль - сентябрь	Разработаны и реализованы специальные программы сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Программа включает социально-педагогическое, социально-психологическое, социально-правовое консультирование, мероприятия по гармонизации детско-родительских отношений. Индивидуальной работой охвачено не менее 45 семей, 97 детей.	БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	Специальные программы работы с семьями, список семей, отчёты специалистов

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Разработка и реализация технологии по внедрению программ выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом»	Сентябрь, Октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	Мероприятие проводится 4 раза в месяц на площадках 3 муниципальных и 1 государственного учреждений: площадка «Знание» - специальные занятия для детей по развитию школьных навыков и мотивации к учению (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «СОШ № 4»); площадка «Развитие» - обучение техническим и логическим навыкам с использованием робототехники, арт-терапевтического оборудования, творческих и трудовых способностей детей и родителей (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»); площадка «Культура» - мероприятия по сплочению семей и обеспечению полезной занятости (МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»); площадка «Гармония» - психологические занятия для детей и родителей по восстановлению внутрисемейных отношений (БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»); Общее количество детей, участвующих в мероприятиях: в 2020 году - 480 человек, 2021 год - 450 чел. Проводится 10 экскурсий в ОАО «Вотчина Деда Мороза»	БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «СОШ № 4», МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»	Фото и видеоматериалы, программы, отчёты специалистов
2.4.	Разработка и реализация коррекционной программы для членов семей - инициаторов насилия и жестокого обращения в отношении детей	Сентябрь, октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	Индивидуальной коррекционной работой охвачено не менее 10 семей за период реализации проекта. Циклы психологических занятий (по 3 месяца с периодичностью 1 раз в неделю). Родители приобретут навыки адекватного и равноправного общения, способность к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов; будут установлены отношения партнёрства и сотрудничества родителя с ребёнком.	БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	Специальная коррекционная программа работы с семьями, список семей
2.5.	Внедрение и реализация технологии по развитию наставничества в отношении детей и их родителей «Клуб «Наставник»	Сентябрь, Октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	Мероприятие проводится 4 раза в месяц. Привлечено более 55 волонтеров для осуществления социально-полезной деятельности по оказанию поддержки целевой группе. Проведены командообразующие тренинги, экскурсии, слёты, акции, способствующие сплочению семей. Наставничество на постоянной основе осуществляется (БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»).	БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»	Фото и видеоматериалы, программы, отчёты специалистов
Задача 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы поддержки семьи и детства Великоустюгского района, обобщение и распространение современных практик и механизмов помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации						
3.1.	Повышение профессиональных компетенций специалистов работающих с детьми и родителями целевой группы, обучение эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта	Июнь	Июнь	Организовано обучение в институте практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург: семинар «Психологическая поддержка семей с приёмными детьми» (2 специалиста); курс повышения квалификации «Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми: организации и технологии работы» (2 специалиста); курс повышения квалификации «Организация и технологии работы с семьями «группы риска» (2 специалиста)	Специалисты, исполнители проекта	Документ о прохождении обучения, программы обучения

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Проведение итоговой конференции по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных методик		Сентябрь	Организована и проведена итоговая конференция по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных практик, участие в которой приняли не менее 50 человек. Участники конференции - семьи, показавшие положительные результаты в результате проведения мероприятий проекта, исполнители проекта и др. (около 100 человек). Издан и распространён информационно-методический сборник по итогам реализации проекта объёмом 52 страницы в количестве - 50 экземпляров	Администрация района	Программа конференции; по результатам реализации проекта, список участников конференции; информационно-методический сборник

6. Финансовое обеспечение реализации проекта (Бюджет проекта)

6.1. Финансирование проекта по мероприятиям и источникам финансирования

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Объем финансирования мероприятия с указанием источников финансирования (рублей)			Всего (рублей)
		средства гранта	собственные средства заявителя	иные источники (привлечённые средства)	
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Объединение усилий местного сообщества по созданию условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении					
1.1.	Создание и деятельность рабочей группы по управлению проектом (КДН и ЗП, правовое управление, управление образования, управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Великоустюгского муниципального района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ СО ВО «Комплексный центр помощи населению»	0	10000	0	10000
1.2.	Мероприятия по привлечению целевой группы проекта	0	10000	0	10000
1.3.	Разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта	0	10000	0	10000
1.4.	Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов	0	10000	0	10000
1.5.	Разработка, утверждение и выполнение плана информационного сопровождения проекта	0	0	5000	5000

1	2	3	4	5	6
Задача 2. Внедрение в деятельность организаций, расположенных на территории Великоустюгского района, современных практик и механизмов помощи семьям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, родителям, восстановленным в родительских правах или находящимся на стадии подготовки к восстановлению (отмене ограничения)					
2.1.	Разработка и реализация специальных программ сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	48800	0	12000	60800
2.2.	Осуществление социального сопровождения семей через внедрение практики «Социальный маршрутизатор»	310 000	60000	0	370000
2.3.	Разработка и реализация коррекционной программы для членов семей – инициаторов насилия и жестокого обращения в отношении детей	0	0	22000	22000
2.4.	Разработка и реализация технологии по внедрению программ выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом»	1291400	450000	26000	1767400
2.5.	Внедрение и реализация технологии по развитию наставничества в отношении детей и их родителей «Клуб «Наставник»	6475	87000	35000	128475
Задача 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы поддержки семьи и детства Великоустюгского района, обобщение и распространение современных практик и механизмов помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.					
3.1.	Повышение профессиональных компетенций специалистов работающих с детьми и родителями целевой группы, обучение эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта	266800	0	0	266800
3.2.	Проведение итоговой конференции по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных методик	20000	0	0	20000
Итого по мероприятиям:		1943475	637000	100000	2680475

6.2. Объемы финансирования проекта по группам видов расходов за счёт гранта

№ п/п	Наименование групп видов расходов	Объем финансирования за счёт гранта (руб.)
1	2	3
1	Приобретение специализированного оборудования, методических средств и расходных материалов	870000
2	Приобретение специализированных диагностических методик, программных средств, программно-методических, видео материалов, электронных образовательных ресурсов	48800
3	Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования для проведения занятий с представителями целевой группы	546400
4	Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, в том числе оплата проезда и проживания	266800
5	Оплата услуг привлечённых специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, включая страховые взносы	0
6	Расходы на проведение мероприятий по специальным программам работы с целевой группой проекта, в том числе транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц	151475
7	Расходы, направленные на обобщение эффективных результатов реализации проекта	60000
Итого расходов:		1943475

7. Бюджет проекта

7.1. Бюджет проекта

(по источникам финансирования)

Источник финансирования	Объем финансирования (руб.)
Собственные средства грантополучателя	637000
Привлечённые средства	100000
Средства грантодателя	1943475
Итого:	2680475

**7.2. Расшифровка расходов, предусмотренных за счёт гранта
на выполнение мероприятий проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в рамках мероприятия			
		Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчёт стоимости	Сумма расхода (руб.)	Порядковый номер группы видов расхо- дов бюджета проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Внедрение практики «Социальный маршрутизатор» (п. 2.1 комплексного плана мероприятий проекта)	Маршрутизатор	1 шт. x 20000 руб.	20000	3
		Компьютер	5 шт. x 50000 руб.	250000	3
		Тиражирование материалов по договору с юридическим лицом	800 шт. x 50 руб.	40000	7
Итого по мероприятию:		-	-	310000	-
2.	Разработка и реализация специальных программ сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (п. 2.2 комплексного плана мероприятий проекта)	Методика «Домики» Ореховой О.А.	1 шт. x 11600 руб.	11600	2
		Проективная методика «Hand-тест» кабинетный вариант	1 шт. x 9700 руб.	9700	2
		Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия»	1 шт. x 17700 руб.	17700	2
		Диагностика детско-родительских отношений	1 шт. x 9800 руб.	9800	2
Итого по мероприятию:		-	-	48800	-

1	2	3	4	5	6
3.	Разработка и реализация технологии по внедрению программ выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом» (п. 2.3 комплексного плана мероприятий проекта)	Экскурсионное обслуживание	10 экс. x 14500 руб.	145 000	6
		Робототехнические наборы базовый набор LEGO 45544 Mindstorms Education EV3	10 шт. x 20 000 руб.	200000	1
		Робототехнические наборы LEGO WEDO 2.0	10 шт. x 16 000 руб.	160000	1
		Робототехнические наборы LEGO CLASSIC	10 шт. x 3 000 руб.	30000	1
		Интерактивные студии для рисования песком	2 шт. x 240000 руб.	480000	1
		Интерактивная доска с ультрафокусным проектором	2 шт. x 138200 руб.	276400	3
Итого по мероприятию:			-	1291400	-
4.	Внедрение и реализация технологии по развитию наставничества в отношении детей и их родителей «Клуб «Наставник» (п. 2.5 комплексного плана мероприятий проекта)	Оплата услуг по изготовлению комплектов наградных статуэток	5 шт. x 500 руб.	6475	6
		медалей	10 шт. x 100 руб.		
		значков	35 шт. x 85 руб.		
5.	Повышение профессиональных компетенций специалистов работающих с детьми и родителями целевой группы, обучение эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта (п. 3.1 комплексного плана мероприятий проекта)	Оплата обучения по договору с юридическим лицом	2 чел. x 9600 руб.	19200	4
		Проезд «Великий Устюг - Вологда»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проезд «Вологда - Санкт-Петербург»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Санкт - Петербург - Вологда»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Вологда - Великий Устюг»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проживание	2 чел. x 3 дн. x 3200 руб.	19200	4

1	2	3	4	5	6
5.	Повышение профессиональных компетенций специалистов работающих с детьми и родителями целевой группы, обучение эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта (п. 3.1 комплексного плана мероприятий проекта)	Оплата обучения по договору с юридическим лицом	2 чел. x 32500 руб.	65000	4
		Проезд «Великий Устюг- Вологда»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проезд «Вологда - Санкт-Петербург»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Санкт-Петербург - Вологда»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Вологда - Великий Устюг»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проживание	2 чел. x 5 дн. x 3200 руб.	32000	4
		Оплата обучения по договору с юридическим лицом	2 чел. x 31100 руб.	62200	4
		Проезд «Великий Устюг - Вологда»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проезд «Вологда - Санкт-Петербург»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Санкт-Петербург - Вологда»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Вологда - Великий Устюг»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проживание	2 чел. x 5 дн. x 3200 руб.	32000	4
Итого по мероприятию:		-	-	266800	-
6.	Проведение итоговой конференции по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных методик (п. 3.2 комплексного плана мероприятий проекта)	Издание информационно-методического сборника (по договору с соответствующей организацией - типографией)	50 экз. x 400 руб.	20000	7
Итого по мероприятию:		-	-	20000	-
Всего по мероприятиям:		-	-	1943475	-

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 19.02.2020 № 40

С О С Т А В
рабочей группы проекта
«Социальный маршрутизатор»

Долгина Н.Н.	- директор БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» <i>(по согласованию)</i> ;
Ермолина Е.М.	- заместитель руководителя администрации района, начальник финансового управления;
Лопатникова Е.С.	- заместитель руководителя администрации района, начальник управления образования;
Морозова Е.А.	- начальник отдела информационного обеспечения администрации района;
Никитина О.Б.	- главный специалист правового управления, координатор, секретарь рабочей группы;
Собенина Н.Н.	- директор МБОУ «СОШ № 4»;
Чуркина О.А.	- директор МКУ «Центр бухгалтерского учёта»;
Шевцова Ю.П.	- заместитель руководителя администрации, начальник правового управления, руководитель рабочей группы;
Шушарина А.С.	- директор БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»;
Ямова Е.М.	- директор МБОУ «ЦДО».