



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

02.03.2022

№ 86

г. Великий Устюг

Об утверждении дорожной карты реализации проекта «500+»
в Великоустюгском муниципальном районе
на 2022 год

В соответствии с приказом Департамента образования Вологодской области от 16 декабря 2021 года № 2552 «О реализации проекта 500+»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Великоустюгском муниципальном районе на 2022 год (приложение).
2. Н.М. Тетериной, муниципальному координатору реализации проекта, обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи «500+».
3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации района
Великоустюгского муниципального района,
начальник управления образования



Е.С. Лопатникова

УТВЕРЖДЕНА
приказом управления образования
от 02.03.2022 № 86
(приложение)

Дорожная карта реализации проекта «500+» в Великоустюгском муниципальном районе на 2022 год

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение
1	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты мероприятий по сопровождению проекта	март 2022 года	Н.М. Тетерина	Утверждена муниципальная дорожная карта	https://u05.edu35.ru/mechanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2688-realizatsiya-proekta-500-v-2022-godu
2	Сопровождение анкетирования участников образовательных отношений (руководители, учителя, обучающиеся, родители) МБОУ «Морозовская СОШ», участвующего в проекте для разработки рисков профилей школы	17.01.2022-04.02.2022	Н.М. Тетерина	100% респондентов приняли участие в анкетировании (руководители, учителя, учащиеся 6-х и 9-х классов и их родители)	https://u05.edu35.ru/mechanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500
3	Участие муниципального координатора и куратора МБОУ «Морозовская СОШ» в рабочих совещаниях, организованных АОУ ВО ДПО «ВИРО»	по графику АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Н.М. Тетерина, О.А. Хомутичкина	Обеспечено 100% участие в рабочих совещаниях	https://u05.edu35.ru/mechanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500
4	Анализ рисков профиля МБОУ «Морозовская СОШ». Анализ	07.02.2022-20.02.2022	Н.М. Тетерина, О.А.	Выбраны первоочередные факторы для работы в	https://u05.edu35.ru/mechanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500

	факторов риска		Хомутичкина, О.А. Плешкова	рамках проекта 500+	obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500
5	Единый методический день в Великоустюгском муниципальном районе. Круглый стол «Механизмы управления качеством образования в общеобразовательных организациях: проблемы и пути решения». Опыт участия в проекте 500+ МБОУ "ООШ № 11" в 2021 году	17.02.2022			
6	Круглый стол по вопросам повышения качества образования с участием школы куратора и специалистов управления образования	18.03.2022	Н.М. Тетерина, О.А. Хомутичкина	Проанализированы рисковые профили школы	очный формат
7	Создание информационного ресурса о реализации проекта 500+ на сайте управления образования	до 20.03.2022	Н.М. Тетерина	На сайте управления образования размещен информационный ресурс	https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
8	Размещение информации о реализации мероприятий на сайте управления образования	Постоянно	Н.М. Тетерина	На сайте управления образования размещается актуальная информация о реализации проекта	https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh
9	Консультирование по обсуждению проектов концептуальных документов	до 30.03.2022	Н.М. Тетерина, О.А. Хомутичкина	Оказана консультационная поддержка руководителю	https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh

			МБОУ «Морозовская СОШ»	низкими-результатами-обучения-и-или- shkolami-funktsioniruyushchimi-v- neblagopriyatnykh-sotsialnykh- usloviyakh/2689-informatsionnoe- soprovozhdenie-proekta-500 https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500
10	Контроль за разработкой и актуализацией индивидуальных образовательных маршрутов учителей МБОУ «Морозовская СОШ»	01.04.2022- 30.06.2022	Н.А. Попова	Разработаны ИОМы для всех учителей МБОУ Морозовская СОШ» https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500
11	Содержательная экспертиза концептуальных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК	04.05.2022- 30.06.2022	Н.М. Тетерина	Анализ концептуальных документов на уровне муниципалитета https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500
12	Круглый стол «Анализ результатов ВПР 2022»	05.05.2022	Н.М. Тетерина, А.В. Овдова	Проанализированы результаты ВПР по всем предметам и классам. Даны рекомендации по корректировке рабочих программ https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500
13	Мониторинг подготовки и размещения в ИС МЭДК подтверждающих документов по первому и второму этапу мониторинга	17.06.2022- 01.11.2022	Н.М. Тетерина	МБОУ «Морозовская СОШ» разместила все подтверждающие документы исполненных мероприятий. Размещенные документы согласованы кураторами https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500

14	Выступление на августовском педагогическом совете «Опыт участия в проекте 500+ МБОУ «Морозовская СОШ»»	26.08.2022	Н.М. Тетерина, О.А. Плешкова	Показан опыт работы участия в проекте	<u>soprovozhdenie-proekta-500</u> <u>https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500</u>
15	Подведение итогов участия МБОУ «Морозовская СОШ» в проекте 500+ в 2022 году и определение дальнейших направлений работ школы	19.12.2022- 27.12.2022	Н.М. Тетерина, О.А. Хомутичкина, О.А. Плешкова	Отчет о реализации проекта за 2022 год	<u>https://u05.edu35.ru/mekhanizmy-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-rezultatami-obucheniya-i-ili-shkolami-funktsioniruyushchimi-v-neblagopriyatnykh-sotsialnykh-usloviyakh/2689-informatsionnoe-soprovozhdenie-proekta-500</u>