



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

14.04.2023

№ 181-ОД

г. Великий Устюг

**Об утверждении плана мероприятий по введению ФООП в
общеобразовательных организациях Великоустюгского муниципального округа**

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказом Департамента образования Вологодской области от 17.04.2023 № 676 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Вологодской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее - ФООП) в общеобразовательных организациях Великоустюгского муниципального округа в 2023-2024 учебном году (приложение).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
 - разработать план мероприятий по введению ФООП в образовательной организации;
 - спланировать деятельность образовательной организации с учетом мероприятий Плана.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на менеджера управления образования А.В. Овдову.

Заместитель Главы Великоустюгского
муниципального округа,
начальник управления образования



Е.С. Лопатникова

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
от 14.04.2023 № 181-ОД
(приложение)

**План мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных организациях Великоустюгского муниципального округа
(далее - ФООП)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Включение вопросов по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП на совещания с руководителями общеобразовательных организаций	апрель - май 2023 г.	Управление образования	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
1.2.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в общеобразовательных организациях области	апрель - май 2023 г	Управление образования Руководители ОО	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.3.	Участие педагогического сообщества Великоустюгского округа в региональных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	по отдельному графику	Управление образования Руководители ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП

1.4.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	апрель - июнь 2023 г.	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях округа	до 15 апреля 2023 г.	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.2.	Разработка и утверждение общеобразовательными организациями округа основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП	до 1 сентября 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Разработаны и утверждены основные общеобразовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС и ФООП
III Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Сопровождение деятельности методических объединений учителей по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам на муниципальном и институциональном уровнях	апрель- декабрь 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Участие в региональных семинарах, обучающих практикумах для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам	апрель-август 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Участие в обсуждениях общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Использование в работе методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	после их получения	Управление образования Руководители ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП

3.4.	Использование в педагогической деятельности руководящих и педагогических работников федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП для приведения в соответствие учебно-методической документации общеобразовательных организаций (учебные планы, рабочие программы по учебным предметам)	апрель - август 2023 г.	Руководители ОО	Снижена нагрузка на руководящих и педагогических работников при разработке учебно-методической документации, соответствующей требованиям ФООП
------	---	-------------------------	-----------------	---

IV Кадровое обеспечение введения ФООП

4.1.	Обеспечение повышения квалификации руководящих работников общеобразовательных организаций области по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект»	апрель-май 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Обеспечена готовность руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций области к введению ФООП
4.2.	Обеспечение обучения педагогических работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя»	апрель-август 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	

V. Мониторинговое обеспечение введения ФООП

5.1.	Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций округа к введению ФООП	апрель 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Определены общеобразовательные организации с низким уровнем готовности к введению ФООП
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций округа к введению ФООП	апрель- июнь 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций округа к введению ФООП

5.3.	Приглашение и направление контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации с низким уровнем готовности с целью снижения рисков при введении ФООП	август-сентябрь 2023 г. (по плану АОУ ВО ДПО «ВИРО»)	Управление образования Руководители ОО	Оказана помощь региональных экспертов координационным группам по введению ФООП, общеобразовательным организациям
5.4.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями округа ФООП	сентябрь - октябрь	Управление образования Руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП в общеобразовательных организациях
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа	ежеквартально, 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Обеспечено информирование общественности о правах и возможностях, предоставляемых гражданам при реализации ФООП
6.2.	Проведение информационно разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных организаций округа по вопросам введения ФООП	апрель-май 2023 г.	Управление образования Руководители ОО	Обеспечено информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в общеобразовательных организациях округа
6.3.	Размещение на официальных сайтах управления образования и общеобразовательных организаций округа актуальной информации о ходе введения ФООП в общеобразовательных организациях	апрель- май 2023 г., далее - постоянно	Управление образования Руководители ОО	Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа